

ที่ ศธ ๐๗๐๗๑/ ๕๘๓



สำนักงาน สกร.ประจำจังหวัดภูเก็ต
ถนนดำรง ภูเก็ต ๘๓๐๐๐

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งปฏิทินปฏิบัติงานการสอบและตารางสอบ N-NET ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอทุกแห่ง

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กำหนดการประชุมชี้แจงฯ ด้วยระบบดิจิทัล จำนวน ๑ ฉบับ
๒. กำหนดการประชุมชี้แจงฯ ด้วยระบบดิจิทัล จำนวน ๒ ฉบับ
๓. กำหนดการประชุมชี้แจงฯ ด้วยรูปแบบกระดาษ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้แจ้งปฏิทินปฏิบัติงานการสอบและตารางสอบ N-NET ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๙ โดยกำหนดสอบในวันที่ ๒๒ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๙

เพื่อให้การดำเนินงานการทดสอบ N-NET เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงาน สกร.ประจำจังหวัดภูเก็ต ขอส่งปฏิทินปฏิบัติงานการสอบ และตารางสอบ N-NET ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๙ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวบัณฑิตา วงษ์วุฒิภัทร)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดภูเก็ต

งานส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้

โทร. ๐ ๗๖๒๒ ๑๘๐๑

โทรสาร ๐ ๗๖๒๒ ๓๓๐๘

“เรียนดี มีคุณธรรม”

ปฏิทินปฏิบัติงานการสอบ N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2569 ของ สทศ. ศูนย์สอบ และสถานศึกษา

กิจกรรม	กำหนดการ
ประชาสัมพันธ์การสอบ N-NET	พ.ค. - ส.ค.69
สทศ. แจ้งหน่วยงานต้นสังกัดและศูนย์สอบ	พ.ค.69
สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ (<i>ประชุมออนไลน์</i>)	4 มิ.ย.69
ศูนย์สอบ แต่งตั้งคณะกรรมการระดับศูนย์สอบในระบบบริหารการจัดสอบ	ภายใน มิ.ย.69
สถานศึกษา ส่งข้อมูลนักศึกษา และ ข้อมูลห้องเรียน/ห้องคอมพิวเตอร์ ในระบบการสอบ N-NET ผ่านเว็บไซต์ สทศ. (www.niets.or.th) ** สทศ. จะไม่ตัดรายชื่อเข้าช้อนออกจากระบบ สถานศึกษาต้องตรวจสอบรายชื่อของนักศึกษาที่ประสงค์เข้ารับการทดสอบ N-NET ให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนนำส่ง**	5 - 19 มิ.ย.69
ศูนย์สอบ กำกับติดตามการส่งข้อมูลของสถานศึกษา (ข้อมูลนักศึกษาและข้อมูลห้องเรียน/ห้องคอมพิวเตอร์) และทำการเพิ่ม-ลด /ปรับปรุงข้อมูลสถานที่ที่ใช้เป็นสนามสอบในระบบการสอบ N - NET *หากเป็นสนามสอบใหม่ต้องแจ้ง สทศ. ก่อนดำเนินการ*	5 - 19 มิ.ย.69
ศูนย์สอบ ดำเนินการในระบบการสอบ N-NET ผ่านเว็บไซต์ สทศ. (www.niets.or.th) ดังนี้ 1. ตรวจสอบ เพิ่ม-ลด และจัดสนามสอบ 2. แจ้งย้ายสนามสอบให้นักศึกษาที่มีความจำเป็นต้องย้ายสนามสอบ	22 มิ.ย. - 10 ก.ค.69
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ	20 ก.ค.69
ศูนย์สอบ แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ระดับสนามสอบในระบบบริหารการจัดสอบ	24 ก.ค. - 11 ส.ค.69
สทศ. โอนเงินให้ศูนย์สอบ และศูนย์สอบส่งใบเสร็จรับเงินให้ สทศ. ทันที	ภายใน 14 ส.ค.69
คณะกรรมการระดับสนามสอบ ดาวน์โหลดคู่มือการจัดสอบสำหรับสนามสอบและกรรมการคุมสอบ	17 ส.ค.69
สทศ. จัดประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบการทดสอบ N-NET ด้วยระบบดิจิทัล (<i>Digital Testing</i>)	13 ส.ค.69
สทศ. จัดประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบการทดสอบ N-NET รูปแบบ <i>Paper Pencil</i>	14 ส.ค.69
สนามสอบ ดาวน์โหลดเอกสารจัดสอบสำหรับการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล (<i>Digital Testing</i>)	19 ส.ค.69
สทศ. ส่งกล่องบรรจุแบบทดสอบ กล่องบรรจุกระดาษคำตอบ เอกสารการจัดสอบและอุปกรณ์ให้ศูนย์สอบ	19 - 20 ส.ค.69
สนามสอบ ทดสอบการใช้งานระบบดิจิทัล (<i>Digital Testing</i>)	21 ส.ค.69
วันสอบ	22 - 23 ส.ค.69
สนามสอบ ส่งกล่องบรรจุกระดาษคำตอบ กล่องบรรจุแบบทดสอบและเอกสารการจัดสอบ ให้ศูนย์สอบ	ตอนเย็นวันที่ 22 - 23 ส.ค.69
สนามสอบ อัปโหลด สทศ.2 / สทศ.5/ สทศ.6 ของการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล (<i>Digital Testing</i>) เข้าสู่ระบบบริหารการจัดสอบ	22 - 24 ส.ค.69
สทศ. ไปรับกล่องบรรจุกระดาษคำตอบ และเอกสารการจัดสอบจากศูนย์สอบ	25 - 26 ส.ค.69
ประกาศผลสอบผ่าน www.niets.or.th	24 ก.ย.69
ศูนย์สอบ ส่งรายงานผลการจัดสอบและรายงานสรุปค่าใช้จ่ายให้ สทศ.	ภายใน 23 ต.ค.69
ศูนย์สอบ ทำลายแบบทดสอบ และรายงาน สทศ.	ตั้งแต่ 24 ต.ค.69 เป็นต้นไป
รายงานผลวิเคราะห์คะแนนผ่าน www.niets.or.th	ก.ย.69